FONCODES Firma Digital
Firmado digitalmente por QUISPE GALARZA Ronald Rodrigo FAU 20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.01.2026 09:40:12 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 27 de Enero del 2026

OFICIO N° 000053-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

Señor
MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO
Presidente del NE para el Mantenimiento, Acondicionamiento y equipamiento de Comisarías (NEMAEC)
Presente. -

Asunto : Remisión de hallazgos de supervisión y requerimiento de adopción de medidas para la regularización de registros y documentación en aplicativos informáticos.

Referencia : Informe N° 007–2026–FONCODES/UGPE/SUP–JLPM.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, remitir el Informe de la referencia, elaborado por la Supervisión de Mantenimiento, mediante el cual se identifican omisiones vinculadas al estado situacional de los aplicativos informáticos utilizados para el seguimiento de la ejecución y para la gestión documentaria (Sistema de Digitalización de Documentos – SDD-NEC).

Al respecto, del análisis efectuado por la Supervisión, se advierten, entre otros aspectos relevantes, la existencia de registros parciales y falta de actualización de avances de ejecución en el aplicativo, así como brechas de información crítica para la CPNP Collique (sin demanda registrada y sin avances cargados), así como la ausencia de documentación contractual en el SDD-NEC respecto de contratos en ejecución, incluyendo la no visualización de adendas vinculadas a ampliaciones de plazo y la ausencia de expedientes de contratación y documentación asociada (convocatoria y postores), lo cual limita la trazabilidad, transparencia, control y consistencia del seguimiento.

En ese marco, y conforme a las obligaciones del Núcleo Ejecutor establecidas en el Convenio y la Norma Técnica aplicable, se requiere la adopción de medidas inmediatas para la regularización y subsanación de lo observado, disponiendo a quien corresponda la ejecución de las acciones siguientes:

1. **Regularizar, con prioridad, el registro de avances de ejecución** en el aplicativo para las comisarías que han iniciado el proceso de mantenimiento.

2. **Implementar una verificación semanal de consistencia** (cortes semanales) que asegure:

   - Integridad de registros.
   - Coherencia entre avance físico reportado y avance ejecutado.
   - Consistencia entre presupuesto, demanda y la ejecución reportada.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **CAMCOUW**

3. En el SDD-NEC, se solicita registrar y/o completar la documentación de los contratos en ejecución, incluyendo expedientes de contratación, documentación de convocatoria/postores, contratos y adendas; en particular, regularizar la documentación vinculada al CONTRATO N° 001-2025-NEMAEC y la formalización de ampliación de plazo (adenda u otro instrumento aplicable), así como la documentación integral de los servicios de mantenimiento y acondicionamiento correspondientes a las comisarias que ya se encuentran con contratistas activos.

Asimismo, a efectos de seguimiento, se solicita remitir a esta Unidad, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de notificado el presente, un informe de acciones ejecutadas que incluya:

(i) Responsable designado de la gestión del registro
(ii) Fecha de regularización en cada aplicativo.
(iii) Relación de registros/documentos cargados.

Finalmente, se precisa que la persistencia de omisiones en la actualización y disponibilidad documentaria afecta el seguimiento, la consistencia de reportes y el monitoreo de la ejecución, por lo que su regularización resulta necesaria para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el Convenio y la Norma Técnica, así como para asegurar condiciones de transparencia y control en la gestión.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
……..
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **CAMCOUW**