FONCODES Firma Digital
Firmado digitalmente por QUISPE GALARZA Ronald Rodrigo FAU 20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.02.2026 17:25:55 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 06 de Febrero del 2026

OFICIO N° 000074-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

Señor
MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO
Presidente del NE para el Mantenimiento, Acondicionamiento y equipamiento de Comisarías (NEMAEC)
Presente. -

Asunto : Modificación de la Ficha Técnica – CPNP San Antonio de Jicamarca.

Referencia : a) Carta N° 099-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA y su anexo, Informe Técnico N° 01-2026-NEMAEC-NQG.
b) Carta N° 005-2026-JAGM e Informe Técnico N° 002-2026-JAGM.
c) Informe N° 008-2026-TBCR

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo y, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales se sustenta la necesidad de modificar la Ficha Técnica de la CPNP San Antonio de Jicamarca, asociada a la reubicación del área de Armería y el acondicionamiento del dormitorio del personal femenino, y comunica la viabilidad presupuestal correspondiente.

Al respecto, conforme a información técnica complementaria remitida por el proyectista (Carta N° 005-2026-JAGM e Informe Técnico N° 002-2026-JAGM) y a la opinión técnica de la supervisión (Informe N° 008-2026-TBCR), se ha procedido a realizar la actualización de la Ficha Técnica de la CPNP San Antonio de Jicamarca, manteniéndose inalterables las demás condiciones técnicas del documento.

En ese marco, la modificación incorpora la Partida 08: "Implementación de Módulo Drywall - Segundo Piso - Dormitorio Damas" y comprende los ajustes asociados a la reubicación del ambiente de Armería. Como resultado, el **presupuesto total actualizado asciende a S/ 323,286.89** (Trescientos veintitrés mil doscientos ochenta y seis con 89/100 soles), respecto del presupuesto inicialmente aprobado de S/ 284,213.20, manteniéndose el plazo de ejecución programado en 30 días calendario.

En tal sentido, se remite a El Núcleo Ejecutor la precisión y actualización de la Ficha Técnica indicada, para que, en el marco de sus competencias y responsabilidades, continúe con las acciones y procesos correspondientes (convocatoria, selección y contratación del servicio), considerando el

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **JAYUNRJ**

presupuesto modificado y asegurando la consistencia entre memoria descriptiva, metrados, presupuesto, planos y demás anexos que integran la Ficha Técnica.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,
Documento firmado digitalmente
……..
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **JAYUNRJ**