FONCODES Firma Digital
Firmado digitalmente por QUISPE GALARZA Ronald Rodrigo FAU 20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.03.2026 21:05:00 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 03 de Marzo del 2026

OFICIO N° 000096-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

Señor
MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO
Presidente del NE para el Mantenimiento, Acondicionamiento y equipamiento de Comisarías (NEMAEC)
Presente. –

Asunto **Solicita comunicación oportuna de modificaciones vinculadas a la culminación de plazos contractuales de los servicios de mantenimiento.**

Referencia : Convenio N° 05-2025-FONCODES

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la intervención de mantenimiento de comisarías a cargo del Núcleo Ejecutor, a fin de solicitar que se disponga las acciones necesarias para que toda modificación que impacte la fecha de culminación de los plazos contractuales de los servicios de mantenimiento sea informada a esta Unidad con la debida anticipación, adjuntando la documentación que la sustente.

En particular, para los casos de ampliación de plazo, reprogramación u otra circunstancia que modifique la fecha programada de culminación, se deberá remitir, según corresponda, el sustento documentario pertinente (solicitud y/o comunicación del contratista, informe técnico del Núcleo Ejecutor, documento de aprobación de la ampliación, adenda u otro instrumento aplicable), así como la actualización del cronograma de culminación de la intervención respectiva.

A efectos de estandarizar la información mínima requerida para el seguimiento, se solicita que el reporte incluya, como mínimo, lo siguiente:

- Comisaría / intervención.
- Contrato / servicio (denominación y código o referencia).
- Plazo contractual original (fecha de inicio y fecha de término).
- Modificación solicitada/aprobada (tipo y causal).
- Documento(s) de sustento y de aprobación (número, fecha y emisor).
- Nueva fecha de culminación y cronograma actualizado, incluyendo entregables pendientes.
- Impacto en la programación de inauguración (de corresponder).

Asimismo, en adelante, se agradecerá que dicha comunicación se efectúe **con una anticipación no menor de 10 días hábiles** respecto de la fecha prevista de culminación originalmente programada, a fin de adoptar oportunamente las coordinaciones y acciones que correspondan.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,
Documento firmado digitalmente
……..
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **OATGGPN**