NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

Lima, 09 de febrero de 2026

Carta N° 000117-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:

JOSE MITCHELL CHAVEZ CABALLERO
REPRESENTANTE DE CONSORCIO ALONFER

Presente. –

Asunto: Ausencia del ingeniero residente en CPNP Tahuantinsuyo

Referencia: a) CONTRATO NRO 012-2026-NEMAEC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con fecha 27 de enero de 2026, se suscribió el Contrato N° 012-2026-NEMAEC, correspondiente al Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP Tahuantinsuyo, estableciéndose un plazo de ejecución de 45 días calendario, cuyo inicio se computa a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Al respecto, se ha verificado que, en la fecha programada (28 de enero de 2026) para la entrega del terreno e inicio de actividades, dicha entrega no pudo efectuarse debido a la ausencia del Ingeniero Residente, razón por la cual la obra permaneció sin poder iniciar hasta el día 03 de febrero de 2026, fecha en la que se realizó la entrega del terreno e inicio de actividades. Por lo tanto, cabe precisar que la ausencia del personal clave es de exclusiva responsabilidad de su representada y que, conforme al contrato suscrito, el plazo de ejecución del servicio se mantiene vigente y con seis (06) días de retraso.

Es de entera responsabilidad del contratista cualquier retraso, penalidad o consecuencia derivada del incumplimiento de los términos del contrato.

Sin otro particular, y exhortándolo a adoptar las medidas necesarias de manera inmediata, para la regularización del servicio que vienen presentando de acuerdo al contrato establecido, quedo de usted.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC