NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

Lima, 20 de febrero de 2026

Carta N° 000146-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
MIGUEL ANGEL PARRAGA SALAZAR
GERENTE DE CONSTRUCTORA E Y S SRL

Presente. –

Asunto: Ausencia del ingeniero residente en CPNP San Antonio de Jicamarca

Referencia: a) CONTRATO NRO 022-2026-NEMAEC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con fecha 19 de febrero de 2026, se suscribió el Contrato N° 022-2026-NEMAEC, correspondiente al Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP San Antonio de Jicamarca, estableciéndose un plazo de ejecución de 30 días calendario, cuyo inicio se computa a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Al respecto, se ha verificado que, en el día de hoy 20 de febrero de 2026, fecha programada para la entrega del terreno e inicio de actividades, dicha entrega no pudo efectuarse debido a la ausencia del Ingeniero Residente **Arq. Patsily Chávez Ilizarbe**, condición indispensable para dicho acto administrativo según el contrato de la referencia. Por lo tanto, se le comunica que el plazo contractual de 30 días calendario se mantiene vigente y su ejecución se ha iniciado el día de hoy, siendo de su entera responsabilidad la pérdida de días de ejecución y las penalidades por mora o incumplimiento de personal clave que correspondan

Sin otro particular, y exhortándolo a adoptar las medidas necesarias de manera inmediata, para la regularización del servicio que vienen presentando de acuerdo al contrato establecido, quedo de usted.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ACTA DE INASISTENCIA DEL RESIDENTE AL PROTOCOLO DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE SERVICIO

Siendo las 9:10 horas del día viernes 20 de febrero de 2026, en el lugar de la ejecución del servicio (instalaciones de la **CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA)**, los representantes del Núcleo Ejecutor (NEMAEC), la Policía Nacional del Perú y la contratista **"Constructora E&S S.R.L."**, con el fin de proceder a la entrega formal del terreno para el inicio de los trabajos. Los asistentes al presente protocolo Entrega de terreno e inicio de servicio de son las siguientes personas,

- **Por el NEMAEC:** Ing. Nivardo Quispe Galvez
- **Por la CONTRATISTA:** Miguel A. Párraga Salazar- Gerente
- **Por la PNP Beneficiaria:**

No asistiendo la residente de servicio la **Arq. Patsily Chávez Ilizarbe** en su calidad de Residente de servicio (personal clave), razón por la cual no se realizó la entrega de terreno, sin embargo, a partir de la fecha inicia su plazo de ejecución del servicio, como se estipula en el contrato, bases y TDR y culmina el día 21 de marzo de 2026.

No habiendo más temas a tratar se cierra la presente acta, siendo las 9.40 am del viernes 20 de febrero del 2026, firmando al pie del presente en señal de conformidad

Ing. Nivardo Quispe Galvez
MONITOR DE OBRA
NEMAEC

NEMAEC: Ing. Nivardo Quispe Galvez

20072057

CONTRATISTA: Sr. Miguel A. Párraga Salazar

PNP:

OA - 350676
Juan Carlos PANDURO ORTEGA
MAYOR PNP
COMISARIO DE SAN ANTONIO DE JICAMARCA