NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

Lima, 25 de febrero de 2026

Carta N° 000153-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - UGPE
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
Presente. –

Asunto: Remisión de cronograma semanal de visitas de Monitores de Obra (23 al 28 feb 2026)

Referencia: OFICIO N° 000081-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual se solicita la remisión del cronograma semanal consolidado de visitas de campo de los Monitores de Obra asignados a la intervención de mantenimiento y acondicionamiento de las comisarías priorizadas en la Región Lima, en el marco de la Norma Técnica N° 05-2025-FONCODES/UGPE.

Al respecto, se adjunta el CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS DE CAMPO correspondiente al periodo del 23 al 28 de febrero de 2026, de los cinco (05) Monitores de Obra del NEMAEC, en el que se realiza el monitoreo de las actividades principales según sus cronogramas actualizados de obra respectivos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS DE CAMPO – MONITORES DE OBRA NEMAEC

(Semana del 23/02/2026 al 28/02/2026)

ING. SANDY ARBIETO						
HORARIO	LUNES 23/02	MARTES 24/02	MIERCOLES 25/02	JUEVES 26/02	VIERNES 27/02	SABADO 28/02
MAÑANA 09:00-12:00 Hrs	OFICINA	SMP	PRO	SMP	ALFONSO UGARTE	ALFONSO UGARTE
TARDE 14:00-18:00 Hrs.	OFICINA	ALFONSO UGARTE	TAHUANTINSUYO	ALFONSO UGARTE	ALFONSO UGARTE	
ING. LUIS CALLUPE						
HORARIO	LUNES 23/02	MARTES 24/02	MIERCOLES 25/02	JUEVES 26/02	VIERNES 27/02	SABADO 28/02
MAÑANA 09:00-12:00 Hrs	OFICINA	CHANCAY	OFICINA/REUNION CONTRATISTA	CHANCAY	LA ENSENADA	GABINETE
TARDE 14:00-18:00 Hrs.	COLLIQUE	CARABAYLLO/ ENSENADA	LA ENSENADA	LA ENSENADA/ CARABAYLLO	COLLIQUE	
ING. NIVARDO QUISPE						
HORARIO	LUNES 23/02	MARTES 24/02	MIERCOLES 25/02	JUEVES 26/02	VIERNES 27/02	SABADO 28/02
MAÑANA 09:00-12:00 Hrs	OFICINA	SANTA CLARA	SAN ANTONIO DE JICAMARCA	SANTA CLARA	SAN ANTONIO DE JICAMARCA	GABINETE
TARDE 14:00-18:00 Hrs.	SAN ANTONIO DE JICAMARCA/MARISCAL	SANTA ANITA	MARISCAL	SANTA ANITA	MARISCAL	
ARQ. ROSEMARY VALDIVIA						
HORARIO	LUNES 23/02	MARTES 24/02	MIERCOLES 25/02	JUEVES 26/02	VIERNES 27/02	SABADO 28/02
MAÑANA 09:00-12:00 Hrs	OFICINA	OFICINA/REUNION CONTRATISTA	PAMPLONA	JOSE GALVEZ	PAMPLONA	JOSE GALVEZ/SAN GENARO
TARDE 14:00-18:00 Hrs.	OFICINA	VILLA EL SALVADOR	VILLA EL SALVADOR	SAN GENARO	VILLA EL SALVADOR	
ARQ. MARLENE BUSTAMANTE						
HORARIO	LUNES 23/02	MARTES 24/02	MIERCOLES 25/02	JUEVES 26/02	VIERNES 27/02	SABADO 28/02
MAÑANA 09:00-12:00 Hrs	OFICINA	JICAMARCA	CIUDAD Y CAMPO	SAN COSME/JICAMARCA	SAN COSME	JICAMARCA
TARDE 14:00-18:00 Hrs.	SAN COSME	CIUDAD Y CAMPO	CIUDAD Y CAMPO	SAN COSME	CIUDAD Y CAMPO	

NOTA. *- Se realizará el monitoreo a las actividades principales (hitos), según cronograma actualizado de obra.*