Lima, 17 de marzo de 2026

Carta N° 000171-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
MIGUEL ANGEL PARRAGA SALAZAR
Gerente General
CONSTRUCTORA E & S S.R.L.

Presente. –

Asunto: Reunión para informar sobre Avances CPNP SA Jicamarca

Referencia: CONTRATO NRO 022-2026-NEMAEC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con fecha 19 de febrero de 2026, se suscribió el documento de la referencia, correspondiente al *Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP San Antonio de Jicamarca*, el cual viene siendo ejecutado por su representada.

De acuerdo con el reporte semanal del Monitor de Obra, el Ing. Nivardo Quispe informó que el avance físico a la fecha asciende a 54.67 %, considerando que restan únicamente 4 días para la culminación del plazo contractual, lo que evidencia un atraso en la ejecución del servicio respecto al cronograma establecido.

En ese sentido, y a fin de evaluar el estado actual del servicio y las acciones necesarias para su culminación, solicitamos con carácter urgente coordinar la realización de una reunión, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Fecha y hora: Miércoles 18 de marzo de 2026, a las 9:30 a.m.
- Lugar: Calle Manco Segundo Nº 2621 – Lince – Lima - Lima
- Agenda: Avances en la ejecución del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP San Antonio de Jicamarca.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC