# NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

**CONVENIO N°005-2025-FONCODES**

Lima, 23 de marzo de 2026

**Carta N° 000181-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA**

Señor:
**RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
**Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - UGPE**
**FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES**
Presente. –

Asunto: Remisión de cronograma semanal de visitas de Monitores de Obra (Del 23 al 28 marzo 2026)

Referencia: OFICIO N° 000081-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual se solicita la remisión del cronograma semanal consolidado de visitas de campo de los Monitores de Obra asignados a la intervención de mantenimiento y acondicionamiento de las comisarías priorizadas en la Región Lima, en el marco de la Norma Técnica N° 05-2025-FONCODES/UGPE.

Al respecto, se adjunta el CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS DE CAMPO correspondiente al periodo del 23 al 28 de marzo de 2026, de los Monitores de Obra del NEMAEC, en el que se realiza el monitoreo de las actividades principales según sus cronogramas actualizados de obra respectivos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

**MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO**
**PRESIDENTE NEMAEC**

# NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

**CONVENIO N°005-2025-FONCODES**

## CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS DE CAMPO – MONITORES DE OBRA NEMAEC

(Semana del 23/03/2026 al 28/03/2026)

| ING. SANDY ARBIETO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HORARIO** | **LUNES 23/03** | **MARTES 24/03** | **MIERCOLES 25/03** | **JUEVES 26/03** | **VIERNES 27/03** | **SABADO 28/03** |
| MAÑANA 09:00-12:00 Hrs | OFICINA | PRO | SMP | JICAMARCA | ALFONSO UGARTE | ALFONSO UGARTE |
| TARDE 14:00-18:00 Hrs. | OFICINA | TAHUANTINSUYO | ALFONSO UGARTE | JICAMARCA | SMP | |
| **ING. LUIS CALLUPE** | | | | | | |
| **HORARIO** | **LUNES 23/03** | **MARTES 24/03** | **MIERCOLES 25/03** | **JUEVES 26/03** | **VIERNES 27/03** | **SABADO 28/03** |
| MAÑANA 09:00-12:00 Hrs | OFICINA | CHANCAY | COLLIQUE | CHANCAY | CHANCAY | GABINETE |
| TARDE 14:00-18:00 Hrs. | CARABAYLLO | LA ENSENADA | CARABAYLLO | LA ENSENADA | LA ENSENADA | |
| **ING. NIVARDO QUISPE** | | | | | | |
| **ING. SANDY ARBIETO** | **LUNES 23/03** | **MARTES 24/03** | **MIERCOLES 25/03** | **JUEVES 26/03** | **VIERNES 27/03** | **SABADO 28/03** |
| MAÑANA 09:00-12:00 Hrs | OFICINA | SAN ANTONIO DE JICAMARCA | SANTA CLARA | SAN ANTONIO DE JICAMARCA | SANTA CLARA | GABINETE |
| TARDE 14:00-18:00 Hrs. | SANTA ANITA / SANTA CLARA | MARISCAL | SANTA ANITA | MARISCAL | SANTA ANITA | |
| **ING. ELOY VALDEZ** | | | | | | |
| **ING. SANDY ARBIETO** | **LUNES 23/03** | **MARTES 24/03** | **MIERCOLES 25/03** | **JUEVES 26/03** | **VIERNES 27/03** | **SABADO 28/03** |
| MAÑANA 09:00-12:00 Hrs | OFICINA | JICAMARCA | JICAMARCA | JICAMARCA | JICAMARCA | JICAMARCA |
| TARDE 14:00-18:00 Hrs. | JICAMARCA | JICAMARCA | JICAMARCA | JICAMARCA | JICAMARCA | |
| **ARQ. ROSEMARY VALDIVIA** | | | | | | |
| **HORARIO** | **LUNES 23/03** | **MARTES 24/03** | **MIERCOLES 25/03** | **JUEVES 26/03** | **VIERNES 27/03** | **SABADO 28/03** |
| MAÑANA 09:00-12:00 Hrs | OFICINA | JOSE GALVEZ | VILLA EL SALVADOR | JOSE GALVEZ | VILLA EL SALVADOR | OSE GALVEZ / SAN GENARO |
| TARDE 14:00-18:00 Hrs. | PAMPLONA II | SAN GENARO | PAMPLONA II | SAN GENARO | PAMPLONA II | |
| **ARQ. MARLENE BUSTAMANTE** | | | | | | |
| **HORARIO** | **LUNES 23/03** | **MARTES 24/03** | **MIERCOLES 25/03** | **JUEVES 26/03** | **VIERNES 27/03** | **SABADO 28/03** |
| MAÑANA 09:00-12:00 Hrs | OFICINA | CIUDAD Y CAMPO | CIUDAD Y CAMPO | CIUDAD Y CAMPO | CIUDAD Y CAMPO | CIUDAD Y CAMPO |
| TARDE 14:00-18:00 Hrs. | CIUDAD Y CAMPO | CIUDAD Y CAMPO | CIUDAD Y CAMPO | CIUDAD Y CAMPO | CIUDAD Y CAMPO | |

***NOTA***. *- Se realizará el monitoreo a las actividades principales (hitos), según cronograma actualizado de obra*