Lima, 30 de marzo de 2026

Carta N° 000194-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - UGPE
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
Presente. –

Asunto : Se remite Acta de Conformidad de Ejecución - Mantenimiento y Acondicionamiento de CPNP Chancay

Referencia : Convenio N°005-2025-FONCODES

De mi especial consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, en el marco del documento de la referencia, el Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías – NEAMEC, con fecha 28 de marzo del 2026 procedió a recepcionar la obra correspondiente al servicio denominado **"Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Chancay"**, ejecutado por la empresa **ANDEAN TRADING COMPANY SAC**.

Luego de la verificación física de la obra, se otorgó la conformidad al servicio ejecutado, dejándose constancia de que la recepción se realizó sin observaciones. El Acta de Conformidad de Ejecución se adjunta al presente, para los fines pertinentes.

Agradeciendo de antemano su atención, y sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC

ANEXO I - FORMATO DE ACTA DE CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN FISICA

Entidad Contratante	:	NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COOMISARÍAS - NEMAEC
Servicio	:	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP CHCHANCAYANCAY
Dirección del Servicio	:	**Av. Bolivar Nro 150 – CHANCAY**
Contratista	:	**ANDEAN TRADING COMPANY SAC**
Fecha de Inicio	:	**28 ENERO 2026** — **Fecha de Término** : **28 MARZO 2026**

A los 2 8 días del mes de M A R Z O de 2026, la empresa Contratista hace la entrega al Núcleo Ejecutor de Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías - NEMAEC, del servicio denominado **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP CHANCAY"**, en la modalidad suma alzada; la misma que ha sido concluida satisfactoriamente, de conformidad con lo establecido en el Contrato N° 014 - 2026-NEMAEC.

❖ **VERIFICACIÓN DEL SERVICIO**. - Los participantes constatan que:

- Las actividades de mantenimiento y/o acondicionamiento **HAN SIDO EJECUTADAS EN SU INTEGRIDAD**, conforme a lo establecido en la Ficha Técnica y sus modificaciones debidamente aprobadas por la UGPE - FONCODES.
- Los ambientes intervenidos se encuentran operativos, funcionales y en condiciones adecuadas de uso, no advirtiéndose deficiencias que impidan su utilización inmediata por parte de la Policía Nacional del Perú - PNP.
- El servicio cumple con el objeto y finalidad para el cual fue contratado por el NEMAEC.
  Nota importante. - Se deja constancia de que la presente verificación se realiza sobre los elementos visibles y acabados terminados, quedando pendiente la validación técnica de las instalaciones internas mediante el Dossier de Calidad.

❖ **CONFORMIDAD**. - Los intervinientes manifiestan lo siguiente:

- **Recepción Física:** El Núcleo Ejecutor (NEMAEC), con la participación del Monitor y del representante acreditado de la Policía Nacional del Perú (Comisario), **OTORGA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN FÍSICA** al servicio ejecutado.
- **Salvaguarda de Vicios Ocultos**: Se deja expresa constancia que la suscripción de la presente acta no exime a la empresa Contratista de su responsabilidad técnica y legal por vicios ocultos, defectos de construcción o fallas en instalaciones no detectables al momento de la recepción.
- **Condicionante Técnica**: La conformidad definitiva para efectos de liquidación y pago queda supeditada a la aprobación del Dossier de Calidad y Seguridad por parte del Monitor.

❖ **EFECTOS DE LA RECEPCIÓN**. - Se valida con:

- **Recepción Formal**: La suscripción de la presente Acta por los intervinientes, por lo que el servicio queda **FORMALMENTE RECEPCIONADO** y puesto en servicio para la Policía Nacional del Perú.
- **Inicio de Garantía Comercial**: A partir de la fecha de suscripción, se inicia el cómputo del plazo de la Garantía Comercial, conforme a lo establecido en el contrato vigente.
- **Cierre de Responsabilidad Operativa**: La contratista culmina su permanencia física en el local, quedando obligada únicamente a la subsanación de vicios ocultos o defectos técnicos que el Monitor detecte durante la revisión del Dossier Final.
  Nota importante. - La presente recepción física es requisito para la elaboración del Informe de Cierre del Monitor, el cual determinará el monto final de liquidación y la aplicación de penalidades, de corresponder.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta en el lugar y fecha indicadas.

ANDEAN TRADING COMPANY S.A.C.

JESUS [illegible] HAYES GONZALES
Gerente General

REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

DNI 00345232
Marlon D. LAY LUJAN
COMANDANTE PNP

REPRESENTANTE PNP / COMISARIO

MONITOR - NEMAEC

Ing. Luis A. Callupe Castillo
MONITOR DE OBRA
NEMAEC

RESIDENTE DEL SERVICIO
Gustavo Felipe Vega Meza
Ingeniero Civil
C.I.P. 72008