Lima, 07 de abril de 2026

Carta N° 000199-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - UGPE
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
Presente. –

Asunto : Se remite Acta de Conformidad de Ejecución - Mantenimiento y Acondicionamiento de CPNP Santa Clara

Referencia : Convenio N°005-2025-FONCODES

De mi especial consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, en el marco del documento de la referencia, el Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías – NEMAEC, con fecha 03 de abril del 2026 procedió a recepcionar la obra correspondiente al servicio denominado **"Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Santa Clara"**, ejecutado por **CONSTRUCTORA SHIN WHA E.I.R.L.**.

Luego de la verificación física de la obra, se otorgó la conformidad al servicio ejecutado, dejándose constancia de que la recepción se realizó sin observaciones. El Acta de Conformidad de Ejecución se adjunta al presente, para los fines pertinentes.

Agradeciendo de antemano su atención, y sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC

ANEXO I - FORMATO DE ACTA DE CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN FISICA

Entidad Contratante	:	NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COOMISARÍAS - NEMAEC
Servicio	:	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP SANTA CLARA.
Dirección del Servicio	:	PASAJE GUARDIA CIVIL CON AV. ESTRELLA S/N, ATE - LIMA - LIMA
Contratista	:	CONSTRUCTORA SHIN WHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inicio	:	**03/02/2026** **Fecha de Término** **: 03/04/2026**

A los 03 días del mes de abril de 2026, la empresa Contratista hace la entrega al Núcleo Ejecutor de Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías - NEMAEC, del servicio denominado "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP SANTA CLARA**", en la modalidad suma alzada; la misma que ha sido concluida satisfactoriamente, de conformidad con lo establecido en el Contrato N°016-2026-NEMAEC.

❖ **VERIFICACIÓN DEL SERVICIO**. - Los participantes constatan que:

- Las actividades de mantenimiento y/o acondicionamiento **HAN SIDO EJECUTADAS EN SU INTEGRIDAD**, conforme a lo establecido en la Ficha Técnica y sus modificaciones debidamente aprobadas por la UGPE - FONCODES.
- Los ambientes intervenidos se encuentran operativos, funcionales y en condiciones adecuadas de uso, no advirtiéndose deficiencias que impidan su utilización inmediata por parte de la Policía Nacional del Perú - PNP.
- El servicio cumple con el objeto y finalidad para el cual fue contratado por el NEMAEC.
  Nota importante. - Se deja constancia de que la presente verificación se realiza sobre los elementos visibles y acabados terminados, quedando pendiente la validación técnica de las instalaciones internas mediante el Dossier de Calidad.

❖ **CONFORMIDAD**. - Los intervinientes manifiestan lo siguiente:

- **Recepción Física**: El Núcleo Ejecutor (NEMAEC), con la participación del Monitor y del representante acreditado de la Policía Nacional del Perú (Comisario), **OTORGA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN FÍSICA** al servicio ejecutado.
- **Salvaguarda de Vicios Ocultos**: Se deja expresa constancia que la suscripción de la presente acta no exime a la empresa Contratista de su responsabilidad técnica y legal por vicios ocultos, defectos de construcción o fallas en instalaciones no detectables al momento de la recepción.
- **Condicionante Técnica**: La conformidad definitiva para efectos de liquidación y pago queda supeditada a la aprobación del Dossier de Calidad y Seguridad por parte del Monitor.

❖ **EFECTOS DE LA RECEPCIÓN**. - Se valida con:

- **Recepción Formal**: La suscripción de la presente Acta por los intervinientes, por lo que el servicio queda **FORMALMENTE RECEPCIONADO** y puesto en servicio para la Policía Nacional del Perú.
- **Inicio de Garantía Comercial**: A partir de la fecha de suscripción, se inicia el cómputo del plazo de la Garantía Comercial, conforme a lo establecido en el contrato vigente.
- **Cierre de Responsabilidad Operativa**: La contratista culmina su permanencia física en el local, quedando obligada únicamente a la subsanación de vicios ocultos o defectos técnicos que el Monitor detecte durante la revisión del Dossier Final.
  Nota importante. - La presente recepción física es requisito para la elaboración del Informe de Cierre del Monitor, el cual determinará el monto final de liquidación y la aplicación de penalidades, de corresponder.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta en el lugar y fecha indicadas.

CONSTRUCTORA SHIN WHA E.I.R.L.
DAVID R. OLIVARES YANAC
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

POLICIA NACIONAL DEL PERU
REPUBLICA DEL PERU
Comisaría de Santa Clara

CIP. 291693
Herman Daniel SALAZAR GAMARRA
MAYOR PNP
COMISARIO DE SANTA CLARA
REPRESENTANTE PNP / COMISARIO

Ing. Nivardo Quispe Galvez
MONITOR DE OBRA
MONITOR - NEMAEC
NEMAEC

Flor de M. Martínez Caso
INGENIERA CIVIL
INGENIERA CIVIL
CIP. 215477
RESIDENTE DEL SERVICIO

Scanned with CamScanner