NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Lima, 14 de abril de 2026

Carta N°000215-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señora:
EDITH MONICA GARCIA SOLIER
Gerente General
CONTRATISTAS GENERALES PARRAGA 2020 E.I.R.L.
Presente. –

Asunto: **Reiterativo de remisión de documentos para la culminación y Entrega de Obra de CPNP San Martin de Porres y CPNP PRO**

Referencia: a) CONTRATO N°011-2026-NEMAEC, 19 enero 2026
b) Carta N°000175-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA, 23 marzo 2026

De mi especial consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y comunicarle que, en el marco del Contrato de la Referencia **a)**, su representada tiene la obligación de formalizar la entrega de la intervención realizada en **CPNP San Martin de Porres y CPNP PRO.**

Dicha entrega debe ceñirse estrictamente a los procedimientos establecidos en la **NORMA TECNICA N°05-2025-FONCODES/UGPE**, la cual señala la documentación técnica y actas obligatorias que componen el Dossier Final de Obra.

Al respecto, mediante la Referencia **b)**, ya se le había solicitado la presentación del Informe de Culminación; sin embargo, a la fecha no se ha cumplido con dicha entrega. Por tal motivo, se le **reitera** el requerimiento de presentar el Dossier Final (físico y digital) en un **plazo máximo de dos (02) días calendario**, contados a partir del día siguiente de recibida la presente, sin perjuicio de lo establecido en los TDR y/o contrato.

Cabe precisar que el cumplimiento de esta entrega es un requisito indispensable para la conformidad, liquidación y cierre del servicio conforme a la normativa de FONCODES.

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta atención.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Lima, 23 de marzo de 2026

Carta N°000175-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señora:
EDITH MONICA GARCIA SOLIER
Gerente General
CONTRATISTAS GENERALES PARRAGA 2020 E.I.R.L.
Presente. –

Asunto: Documentación para la culminación y Entrega de Obra de la CPNP San Martin de Porres y CPNP PRO
Referencia: a) CONTRATO N°011-2026-NEMAEC
b) NORMA TECNICA N°05-2025-FONCODES/UGPE

De mi especial consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, en atención a lo establecido en la referencia b), solicitarle la presentación de los Informes de Culminación y Entrega de Obra de la Comisaría PNP San Martín de Porres y la Comisaría PNP PRO, elaborado por los Residentes de Obra respectivo, en el marco del contrato señalado en la referencia a).

Al respecto, la documentación técnica requerida, en formato físico y digital, que forma parte del informe antes indicado, se detalla en el Anexo "**DOCUMENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE COMISARÍAS**", el cual se adjunta a la presente.

Cabe precisar que la presentación completa del Dossier Final de Obra, incluyendo toda la documentación técnica y las actas señaladas en el referido ANEXO, constituye un requisito indispensable para la evaluación y aprobación del informe de culminación.

Sin otro particular, recordamos lo señalado en la presente para su atención, quedando de usted.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC

ANEXO

DOCUMENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICONAMIENTO DE COMISARÍAS

1. **Presentación del Dossier Final de Obra:**
   Es responsabilidad del contratista presentar el Dossier Final de Obra, el cual deberá estar conformado por la siguiente documentación:

a) Dossier de Calidad de la Obra, que incluye según las partidas intervenidas:

- ✓ **Informe final:** Descriptivo, detallando el "Antes, Durante y Después de la intervención". Incluye Registro fotográfico.
- ✓ **Planos As-Built**: Replanteo final físico y digital (DWG).
- ✓ **Protocolos Técnicos**: Pruebas de estanqueidad, presión de agua, protocolos de instalaciones eléctricas (megado) y sanitarias, protocolo de vertido de concreto, estructuras nuevas, diseño de mezclas.
- ✓ **Certificados de Calidad**: Fichas técnicas de materiales (pintura, cables, sanitarios, maderas, etc.).
- ✓ **Certificado de equipos y tableros**: Certificado de garantía de los tableros instalados.
- ✓ **Cuaderno de Obras / Incidencias:** Original debidamente cerrado y firmado.
- ✓ Check list de instalaciones de puertas, ventanas, etc.

b) Dossier de Seguridad y Salud de la Obra,

- ✓ **Registros de SST**: Charlas diarias de cinco (05) minutos, ATS (Análisis de Trabajo Seguro) y permisos de trabajos de alto riesgo.
- ✓ **Personal**: SCTR de salud y pensión de todo el personal que intervino.
- ✓ **Incidentes**: Reporte final de accidentabilidad (indicando "cero accidentes", de corresponder.
- ✓ **Plan de seguridad**

c) Actas:

- ✓ **Acta de Garantía:** Según TDR y/o Contrato (mínimo 1 año).
- ✓ **Acta de Conformidad de Ejecución y Recepción Física:** Firmada por el comisario (ver Anexo I).