Lima, 02 de febrero de 2026

Carta N° 096-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
ROBERT SOBRADO CHAVEZ
Gerente General – Consorcio Ensenada

Presente. –

Asunto: Presencia inmediata del Ingeniero Residente en la CPNP La Ensenada

Referencia: a) CONTRATO NRO 015-2026-NEMAEC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con fecha 28 de enero de 2026, se suscribió el Contrato N° 015-2026-NEMAEC, correspondiente al Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la CPNP La Ensenada, estableciéndose un plazo de ejecución de 45 días calendario, cuyo inicio se computa a partir día siguiente de suscrito el contrato.

Al respecto se ha verificado que, en la fecha programada para la entrega del terreno e inicio de actividades, no se contó con la presencia del Ingeniero Residente, situación que impidió el inicio del servicio. Por lo tanto, se requiere de manera inmediata la presencia en obra del Ingeniero Residente acreditado. Cabe precisar que la ausencia del personal clave es de exclusiva responsabilidad de su representada, y que, conforme al contrato suscrito, el plazo de ejecución del servicio no se encuentra suspendido, encontrándose actualmente en curso, pese a no haberse iniciado las actividades en obra.

La falta de regularización inmediata de esta situación obliga a la Entidad a evaluar la adopción de las acciones contractuales que correspondan, conforme a lo establecido en el contrato y la normativa aplicable, siendo de entera responsabilidad del contratista cualquier retraso, penalidad o consecuencia derivada de dicho incumplimiento.

Sin otro particular, y exhortándolo a adoptar las medidas necesarias de manera inmediata, quedo de usted.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC