ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 012-2025-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°012-2025-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la empresa LÍNEA JP S.A.C., con RUC N°20521001942, con domicilio legal en AV. CAMINOS DEL INCA N° 458 URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA, Distrito Chorrillos, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Sr. **GILMER MATÍAS PEÑA SALDAÑA**, identificado con DNI N°72930651, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA". Ambas partes acuerdan celebrar la presente adenda bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 31 de diciembre de 2025, las partes suscribieron el "CONTRATO", para la prestación del suministro del bien **MUEBLE METÁLICO PARA ARMAMENTO Y MUNICIÓN**, según las características y condiciones establecidas en la Fichas Técnica y el contrato en mención, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de veintiun (21) días calendario.

Mediante carta de fecha 20 de enero de 2026, EL CONTRATISTA solicitó la ampliación del plazo de ejecución del CONTRATO por cuarenta y dos (42) días calendario adicionales, sustentando que el bien materia del contrato es de fabricación personalizada y que fue necesario realizar mediciones técnicas *in situ* en cada comisaría priorizada, considerando que las áreas de armería constituyen zonas de acceso restringido y que los espacios físicos presentan dimensiones diferenciadas, hecho que conllevó a un mayor tiempo para programación, fabricación e instalación del bien (Informe N.° 012-2026-NEMAEC-WEQCH).

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **cuarenta y dos (42) días calendario**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 20 días del mes de enero de 2026.

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"	"EL CONTRATISTA"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO	**Sr. GILMER MATÍAS PEÑA SALDAÑA**
Presidente – NEMAEC	Gerente General– LÍNEA JP S.A.C.

LÍNEA JP S.A.C.