NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, CONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 014-2025-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°014-2025-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la empresa I.R COSECHA NEGRA SAC, con RUC N°20612070645, con domicilio legal en Av. Bellavista 105 MZA. 12 LOTE. 3-A Ucayali, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, debidamente representado por su Gerente General **Sr. JORGE ALEJANDRO MILLONES ACERO**, identificado con DNI N°71205551, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA". Ambas partes acuerdan celebrar la presente adenda bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 31 de diciembre de 2025, las partes suscribieron el "CONTRATO", para la prestación del servicio de suministro del bien ROPA DE CAMA (PLAZA Y MEDIA) (SÁBANAS, FUNDA DE ALMOHADA, ALMOHADA, COLCHA Y FRAZADA), según las características y condiciones establecidas en la Fichas Técnica y el contrato en mención, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de quince (15) días calendario.

Mediante carta de fecha 12 de enero de 2026, "EL CONTRATISTA", solicitó una ampliación del plazo de ejecución del "CONTRATO" por un periodo de siete (07) días calendario adicionales al advertirse que las Fichas Técnicas de las prendas téxtiles presentaban descripciones genéricas para su confección, debiéndose realizar ajustes en las medidas o reprocesos para una mejor funcionalidad con los colchones y almohadas. Este hecho generó días de retraso en los plazos de entrega de la citada ropa de cama.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **siete (07) días calendario**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 15 días del mes de enero de 2026.

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"	"EL CONTRATISTA"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO	**Sr. JORGE ALEJANDRO MILLONES ACERO**
Presidente – NEMAEC	Gerente – I.R COSECHA NEGRA SAC.