ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 012-2026-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°012-2026-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, el CONSORCIO ALONFER integrado por la empresa CORPORACION ALONFER E.I.R.L., con RUC N°20607342009, y la empresa Jair Humberto González Cavero, con RUC N°10107325650, formalizado a través del Contrato Privado de Consorcio de fecha 27 de enero de 2026, con firmas legalizadas de los consorciados ante el Notario de Lima, Abogado JOSÉ L. MONTOYA VERA, debidamente representado por su Representante Común, el señor JOSÉ MITCHELL CHÁVEZ CABALLERO, Identificado con DNI N°43518257, según acuerdo contenido en la Cláusula Novena del Contrato de Consorcio, señalando domicilio legal para efectos de notificaciones relacionadas a la ejecución del contrato en Jirón Rodolfo Beltrán Mz. G Dpto. 15-Lima - Lima - Lima, con teléfono celular N°940268832 y domicilio PJ LOS CARTUCHOS N°477-BAR. SAN MARTÍN (ESPALDAS DEL COLEGIO INGENIERÍA), Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos siguientes::

CONSORCIO ALONFER
JOSÉ MITCHELL CHAVEZ CABALLERO
DNI N° 43518257
Representante Comun

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 27 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato N°012-2026-NEMAEC, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Tahuantinsuyo - Independencia, conforme a los términos de referencia, fichas técnicas y demás documentos contractuales, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE

Mediante carta de fecha 10 de marzo de 2026, "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal, solicitó una ampliación del plazo de ejecución del referido contrato por un periodo de quince (15) días calendario adicionales, adjuntando el sustento técnico correspondiente para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de la CPNP Tahuantinsuyo – Independencia".

Mediante INFORME TÉCNICO Nº16-2026-NEMAEC-SVAT, de fecha 11 de marzo del 2026, luego de la evaluación técnica respectiva, recomienda formalizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato en 15 días calendarios adicionales, a fin de garantizar la adecuada culminación de las actividades programadas, conforme a los términos de referencia y las necesidades operativas de la intervención

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **quince (15) días calendarios**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 12 días del mes de marzo de 2026.

CONSORCIO ALONFER
JOSE MITCHELL CHAVEZ CABALLERO
DNI N° 43518257
Representante Comun

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"	"EL CONTRATISTA"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO	**Sr. JOSE MITCHELL CHAVEZ CABALLERO**
Presidente – NEMAEC	Representante Comun – CONSORCIO ALONFER