ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 002-2026-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°002-2026-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la empresa de MIGUEL ÁNGEL RAMOS HOLYOAK, identificado con DNI N° 79999348 con RUC N° 10799993487, con domicilio legal en URB. PUERTA DE PRO MZA E LOTE 23, Distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA". Ambas partes acuerdan celebrar la presente adenda bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de enero de 2026, las partes suscribieron el "CONTRATO", para el suministro del bien **Camarote de plaza y media**, según las características y condiciones establecidas en la Fichas Técnica y el contrato en mención, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario.

Con fecha 15 de febrero de 2026, las partes suscribieron la Adenda N° 1 al "CONTRATO" a fin de ampliar el plazo de vigencia contractual por un periodo de un (01) día calendario.

A la fecha, el contratista ha cumplido con la entrega efectiva y conformidad de 294 camarotes de plaza y media, quedando pendiente la entrega de 175 camarotes de plaza y media. La imposibilidad de recepcionar el total de los bienes obedece a la indisponibilidad temporal de espacios de almacenamiento en diversas comisarías priorizadas, debido a la ejecución de obras de mantenimiento y acondicionamiento, circunstancia no imputable al contratista.

Mediante Oficio N° 000086-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, la UGPE de FONCODES emitió opinión de no objeción para la procedencia de un pago a cuenta, condicionado a la formalización de la presente adenda.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

La presente adenda tiene por objeto:

- Reconocer expresamente la entrega parcial de 294 camarotes de plaza y media.
- Habilitar el pago a cuenta a favor del contratista por los camarotes de plaza y media efectivamente entregados y recepcionados.
- Reprogramar el cronograma de entrega del saldo pendiente de 175 camarotes de plaza y media.

CLÁUSULA TERCERA: PAGO A CUENTA

El NEMAEC autoriza el pago a cuenta a favor del contratista por el monto de S/ 423 360,00 (Cuatrocientos veintitrés mil trescientos sesenta con 00/100 soles), correspondiente al valor de los 294 camarotes de plaza y media efectivamente entregados y recepcionados conforme. El presente pago no modifica los precios unitarios ni el monto total del Contrato N° 002-2026-NEMAEC.

CLÁUSULA CUARTA: REPROGRAMACIÓN DE ENTREGA

La entrega del saldo pendiente de 175 camarotes de plaza y media queda reprogramada y supeditada a la culminación de las obras de mantenimiento y acondicionamiento en las comisarías priorizadas, así como a la disponibilidad de espacios adecuados para su recepción, lo cual será comunicado oportunamente por el NEMAEC.

ARMI PROYECTOS
Miguel Ángel Ramos Holyoak
GERENTE

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA QUINTA: CUSTODIA Y RESERVA DEL SALDO PENDIENTE

El contratista se obliga a mantener bajo su exclusiva responsabilidad la custodia, preservación y reserva de los 175 camarotes de plaza y media pendientes, debidamente identificadas y destinadas al NEMAEC, asumiendo el riesgo por pérdida, sustracción, deterioro o disposición indebida. Se encuentra expresamente prohibida la comercialización, transferencia o sustitución de dichas unidades para fines distintos al cumplimiento del contrato. Cualquier afectación del stock reservado obligará al contratista a la reposición inmediata de las unidades comprometidas, sin costo adicional para el NEMAEC.

CLÁUSULA SEXTA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 23 días del mes de febrero de 2026.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

ARMI PROYECTOS
Miguel Ángel Ramos Holyoak
GERENTE

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"	EL CONTRATISTA
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO	**Sr. MIGUEL ÁNGEL RAMOS HOLYOAK**
Presidente – NEMAEC	