ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 002-2026-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°002-2026-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la empresa de MIGUEL ÁNGEL RAMOS HOLYOAK, identificado con DNI N° 79999348 con RUC N° 10799993487, con domicilio legal en URB. PUERTA DE PRO MZA E LOTE 23, Distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA". Ambas partes acuerdan celebrar la presente adenda bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de enero de 2026, las partes suscribieron el "CONTRATO", para el suministro del bien **Camarote plaza y media**, según las características y condiciones establecidas en la Fichas Técnica y el contrato en mención, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario.

Mediante carta de fecha 13 de febrero de 2026, "EL CONTRATISTA", solicitó una ampliación del plazo de ejecución del "CONTRATO" por un periodo de un (01) día calendario adicional, debido a que, el vencimiento del plazo contractual ocurre el domingo 15 de febrero de 2026, fecha en la cual las oficinas de logística de las comisarías no atienden, hecho que conlleva un mayor tiempo para recepción formal de los bienes (Informe N° 041-2026-NEMAEC-WEQCH).

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **un (01) día calendario**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 15 días del mes de febrero de 2026.

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO
Presidente – NEMAEC

ARMI PROYECTOS
Miguel Ángel Ramos Holyoak
GERENTE
"EL CONTRATISTA"
Sr. MIGUEL ÁNGEL RAMOS HOLYOAK

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC