ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 011-2026-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°011-2026-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N° 20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la empresa CONTRATISTAS GENERALES PARRAGA 2020 E.I.R.L., con RUC N°20602403417, con domicilio legal en Pj. Jerusalen Nro. 129 (ALT. DE LA UGEL), Distrito EL TAMBO, Provincia HUANCAYO y Departamento JUNÍN, debidamente representado por su Gerente General, señora **EDITH MONICA GARCIA SOLIER**, identificada con DNI N°20071868, según poder inscrito en la partida electrónica N° 11247116, Asiento A00001 de la Zona Registral N° VIII Oficina Registral de Huancayo del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Huancayo, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 19 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato N° 011-2026-NEMAEC, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP PRO – Los Olivos y CPNP SAN MARTIN DE PORRES – San Martin de Porres, conforme a los términos de referencia, fichas técnicas y demás documentos contractuales, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Mediante Carta N° 005-2026/NEMAEC-CPNPSMPJUN/CGP2020, de fecha 28 de febrero de 2026, "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal, solicitó una ampliación del plazo de ejecución del referido contrato por un periodo de veinte (20) días calendario adicionales, adjuntando el sustento técnico correspondiente para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de la CPNP PRO – Los Olivos y CPNP SAN MARTIN DE PORRES – San Martin de Porres".

Mediante INFORME TÉCNICO Nº 15.1-2026-NEMAEC-SVAT, de fecha 04 de marzo del 2026, luego de la evaluación técnica respectiva, la Monitor de Obra, recomienda formalizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato en 20 días calendarios adicionales, a fin de garantizar la adecuada culminación de las actividades programadas, conforme a los términos de referencia y las necesidades operativas de la intervención.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **veinte (20) días calendarios**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CONTRATISTAS GENERALES PARRAGA 2020 EIRL
Edith Mónica García Solier
TITULAR GERENTE

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 04 días del mes de marzo de 2026.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO PRESIDENTE NEMAEC	CONTRATISTAS GENERALES PARRAGA 2020 EIRL Edith Monica Garcia Solier TITULAR GERENTE
"LA ENTIDAD CONTRATANTE" **Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO** Presidente – NEMAEC	"EL CONTRATISTA" **Sra. EDITH MONICA GARCIA SOLIER** Representante Contratistas Generales Parraga 2020 E.I.R.L.