"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 001-2025-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°001-2025-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la empresa COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L., con RUC N° 20392983504, con domicilio legal en Lote 10 Kan Kun VIII (2do. Piso altura Km. 20 Panamericana Sur) distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el Sr. **GUSTAVO ARISTIDES MARTINEZ GABALDONI**, identificado con DNI N° 207250959, según poder inscrito en la partida electrónica Nº 12632690, Asiento A00001 de la Zona Registral Nº IX Oficina Registral de Lima del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de diciembre de 2025, LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato N°001-2025-NEMAEC, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP San Cayetano – El Agustino y la CPNP San Cosme – La Victoria, conforme a los términos de referencia, fichas técnicas y demás documentos contractuales, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de treinta (30) días calendarios, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Mediante carta de fecha 07 de enero del 2026, "EL CONTRATISTA" solicitó una ampliación del plazo de ejecución del referido contrato por un periodo de treinta y tres (33) días calendarios adicionales, por motivos sustentados en los informes de los profesionales que tiene a su cargo para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de la CPNP San Cosme – La Victoria".

Mediante Informe Técnico N° 04-2026-NEMAEC-MRBM, de fecha 10 de enero del 2026, luego de la evaluación técnica respectiva, recomienda formalizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato en 33 días calendarios adicionales, a fin de garantizar la adecuada culminación de las actividades programadas, conforme a los términos de referencia y las necesidades operativas de la intervención

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **treinta y tres (33) días calendarios**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L.
Gustavo A. Martínez Gabaldoni
GERENTE

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 13 días del mes de enero de 2026.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L.
Gustavo A. Martínez Gabaldoni
GERENTE

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"	"EL CONTRATISTA"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO	**Sr. GUSTAVO ARISTIDES MARTINEZ GABALDONI**
Presidente – NEMAEC	Gerente – COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L.