NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias

CONVENIO: N° 005-2025-FONCODES (NEMAEC)

COMISARIA: SAN MARTIN DE PORRAS

UBICACIÓN: CALLE MANUEL VILLAR S/N CUADRA 4, SMP-LIMA

CONTRATO N°: 011 - 2026 - NEMAEC

PLAZO DE EJECUCION: 45 días calendarios.

En la ciudad de Lima, siendo las 16.00, del día 20 de ENERO del 2026, se reunieron en las instalaciones de la **CPNP** SAN MARTIN DE PORRAS los representantes del Núcleo Ejecutor (NEMAEC), la Policía Nacional del Perú y la contratista CONTRATISTAS GENERALES P., con el fin de proceder a la entrega formal del terreno para el inicio de los trabajos. Los asistentes son las siguientes personas:

- **Por el NEMAEC:** ING. LUIS COLLUPE C. (MONITOR)
- **Por la CONTRATISTA:** Ing. Julio Manuel Parraga Matos (Residente)
- **Por la CONTRATISTA:** ING. BILLY LEÓN ACUÑA (SCHS).
- **Por la PNP Beneficiaria:** _____

1. OBJETO DE LA REUNION

Realizar la entrega formal del terreno (áreas a intervenir) y dar inicio oficial al plazo de ejecución del servicio de mantenimiento, de acuerdo con los Términos de Referencia y el presupuesto aprobado.

2. VERIFICACIÓN DEL TERRENO Y COMPROMISOS

Se deja constancia de lo siguiente:

- El **NEMAEC** y la **PNP,** hace entrega de las áreas libres de obstáculos que impidan el inicio de los trabajos.
- La **CONTRATISTA** declara haber inspeccionado el área y confirma que es compatible con las Fichas Técnicas y el presupuesto del servicio.
- Se cuenta con la disponibilidad de los puntos de agua y luz necesarios para la ejecución.

CIP: 28211.

Julio Manuel Parraga Matos
INGENIERO CIVIL

Escaneado con CamScanner

- **Seguridad y Salud (G.050):** La contratista asume la responsabilidad total de la custodia de materiales y la seguridad de los trabajadores y terceros dentro del área entregada.
- **Operatividad Policial:** La contratista se compromete a no interrumpir los servicios críticos de la comisaría, coordinando con el Monitor y el Comisario cualquier corte temporal de servicios (luz/agua).

3. INICIO DE PLAZO

En cumplimiento de las condiciones contractuales, se determina que el plazo de ejecución es de 45 **días calendario,** que inicia oficialmente a partir del día siguiente de la firma de la presente acta, siendo la fecha estimada de término el día 06 **de** MARZO **del 2026.**

4. APERTURA DE CUADERNO DE OBRA

En este mismo acto, se procede a la apertura del **Cuaderno de Obra**, el cual consta de _____ folios debidamente legalizados y sellados, quedando bajo custodia del Residente de Servicio en la sede de la comisaría.

Se firma la presente en señal de conformidad, procediendo a asentar el **Asiento N° 01** en el Cuaderno de Obra adjuntando copia de la presente acta

Deyvi Pedro Unsihuay Castañeda
INGENIERO CIVIL
CIP 265385

NEMAEC: ING LUIS COLLUPE C.
MONITOR DE OBRAS.

CONTRATISTA: RESIDENTE.

PNP:

ING. MARCO A. LEON ALANYA.
PREVENCIONISTA DE RIESGO.

Escaneado con CamScanner