ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 005-2026-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°005-2026-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la empresa LUYERT COMPANY E.I.R.L., con RUC N° 20611719842, con domicilio legal en NRO. S/N ANX. CALIFORNIA (KIMBIRI), Distrito de Kimbiri, provincia La Convención y departamento de Cusco, debidamente representado por su Gerente General Sr. **YERTON LUIS PARIONA CALLE**, identificado con DNI N°46397683, según poder inscrito en la partida electrónica N°11178696, Asiento A00001 de la Zona Registral N°XIV Oficina Registral de Ayacucho, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Ayacucho, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA". Ambas partes acuerdan celebrar la presente adenda bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de enero de 2026, las partes suscribieron el "CONTRATO", para la prestación del servicio de suministro del bien **Mesa de reuniones (sala de reuniones/interrog.)**, según las características y condiciones establecidas en la Fichas Técnica y el contrato en mención, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de siete (7) días calendario.

Mediante carta N° 001-2026-LCEIRL de fecha 23 de enero de 2026, "EL CONTRATISTA", solicitó una ampliación del plazo de ejecución del "CONTRATO" por un periodo de diez (10) días calendario adicionales, debido a que, en la Ficha Técnica no se precisó el detalle de la caja de tomas para el acceso a conectividad y suministro electrico orientado a optimizar la funcionalidad operativa del bien, hecho que conllevó un mayor tiempo para cambiar las piezas, aprobar su muestra y mejorar la calidad del mobiliario (Informe N° 015-2026-NEMAEC-WEQCH).

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **diez (10) días calendario**.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los __ días del mes de ___ de 2026.

LUYERT COMPANY E.I.R.L
RUC 20611719842
YERTON L. PARIONA CALLE
GERENTE GENERAL

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"	"EL CONTRATISTA"
Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO	**Sr.** YERTON LUIS PARIONA CALLE
Presidente – NEMAEC	LUYERT COMPANY E.I.R.L.